

(ബി) ഇതുവരെ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ?

(എ & ബി) തരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കഴനി - പഴമ്പാലക്കോട് റോഡിന് കിഫ്ബിയിൽനിന്നും 16-3-2018-ലെ ഉത്തരവുപ്രകാരം 32.89 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 10-4-2018-ലെ 24-ാം ടെക്നിക്കൽ സാംഗ്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുനർ സമർപ്പിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 12 മീറ്റർ RoW-യിലേയ്ക്ക് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. ലാന്റ് അക്വിസിഷനുവേണ്ടി 60 ലക്ഷം രൂപ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിന് തടസ്സം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ RoW ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ലഭ്യമായുള്ള വീതിയിൽ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം കിഫ്ബിയുടെ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ അലൈൻമെന്റ് അന്തിമമായി തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

(സി) ഈ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്ത് പണികൾ ആരംഭിക്കുവാൻ എന്തെല്ലാം നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് അറിയിക്കാമോ?

പ്രവൃത്തിയുടെ അലൈൻമെന്റിന് കിഫ്ബിയിൽനിന്നും അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതായ്ക്ക് പുതുക്കിയ അലൈൻമെന്റും ഡിസൈനും അനുസരിച്ചുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ടെക്നിക്കൽ സാംഗ്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ സമർപ്പിച്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനും തുടർന്ന് ടെണ്ടർ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതുമായ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്.

പുന്നാവൂർ പാലം നിർമ്മാണം

27 (776) ശ്രീ. ഐ. ബി. സതീഷ്: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്തും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കാട്ടാക്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പോങ്ങുംമുട് പുന്നാവൂർ പാലം നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ?

പോങ്ങുംമുട്-പുന്നാവൂർ പാലം നിർമ്മാണത്തിനായി 29-12-2020-ന് ആദ്യ ടെണ്ടർ നടത്തിയെങ്കിലും കരാറുകാർ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നതിനെത്തുടർന്ന് 22-1-2021-ന് വീണ്ടും ടെണ്ടർ ചെയ്തു. ഒറ്റയാൾമാത്രം പങ്കെടുത്ത ബിഡിൽ ക്വാട്ടഡ് തുക നിയമപ്രകാരം അനുവദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന നിരക്കിലായിരുന്നതിനാൽ പരമാവധി അനുവദിക്കാവുന്ന തുകയായ DsoR+10%-ന് നിജപ്പെടുത്തി 3-6-2021-ന് ടെണ്ടർ അനുമതി നൽകി. കരാറുകാരൻ ഈ തുക അംഗീകരിക്കുന്നപക്ഷം ഉടൻ എഗ്രിമെന്റുവച്ച് പണി ആരംഭിക്കാനാവും.

(ബി) പാലം നിർമ്മാണം അടിയന്തരമായി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമോ?

പാലം നിർമ്മാണം എത്രയുംവേഗം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

കോന്നി മണ്ഡലത്തിലെ റോഡ് നിർമ്മാണം

28 (777) ശ്രീ. കെ. യു. ജനീഷ് കുമാർ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് പൊതുമരാമത്തും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

കോന്നി മണ്ഡലത്തിലെ നബാർഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുറിഞ്ഞകൽ-അതിരുകൽ - പുനമൂട് - കൂടൽ - രാജഗിരി റോഡ് നിർമ്മാണം എന്നത്തേയ്ക്ക് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കാമോ?

മുറിഞ്ഞകൽ-അതിരുകൽ-പുനമൂട്-കൂടൽ-രാജഗിരി റോഡ് പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്നമുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

റോഡുകളുടെ നവീകരണം

29 (778) ശ്രീ. കെ. ഡി. പ്രസേനൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്തും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ആലത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത റോഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത റോഡുകളുടെ പ്രവൃത്തി എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

(എ & ബി) വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു*.

*നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്